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Gemensamma arbetsdagar 

Första måndagen i månaderna maj till och med september planerar vi att ha 

gemensamma arbetsdagar för de olika arbetsgrupperna. Alla medlemmar och 

även icke medlemmar som är intresserade av att deltaga i Öfolkets aktiviteter är 

då välkomna. Information om detta kommer att läggas ut på Öfolkets egen 

hemsida och på Öfolkets Facebook-sida. 

I samband med trädgårdsgruppens skördefest i slutet av säsongen siktar vi på att 

ha en invigning av det pågående uthusbygget. 

14 juni planerar vi att tillsammans med Naturskyddsföreningen ha en natur- och 

kulturvandring på ön. 

Fastställd på årsmöte 20 mars 2025 



I övrigt fortsätter underhåll och färdigställande av påbörjade projekt från tidigare 

år. 

 

Husgruppen 

Planeringen är i korthet följande: 

• Byta ut installerade elkontakter till äldre typ (införskaffade under 2019). 

• Allmänt underhåll av samtliga byggnader. Städning, rengöring och 

rensning av ovidkommande saker som ansamlats i förråd, lådor och skåp. 

Ett arbete som bör göras gemensamt av samtliga arbetsgrupper förslagsvis 

under första gemensamma arbetsdagen för säsongen. 

 

• Återuppbyggnad av uthus 

Färdigställande av uthusbyggnaden. Färdigställande av murning av en 

öppen eldstad. Transport till ön och montering av det material till 

innerväggar och innertak som skänkts av Moelven. Komplettering av 

entrétrappor och handikappsramp samt montering av dörrar. 

Komplettering av plåtarbeten på tak, uppsättning av hängrännor och 

stuprör. Inköp, transport och montering av skjutdörrar. 

 

 

Omgivningsgruppen 

Planeringen är i korthet följande (fortsättning på oavslutade projekt från tidigare 

år): 

• I samråd med kommunen (kontaktman Nils Ahlqvist) verka för 

iordningställandet av området vid norra bryggan. Detta innefattar 

uppförande av anslagstavla med besöksinformation, mulltoa, soputrymme 

och grillplats samt att bryggan skall förses med trappor ned i vattnet och 

röjning och planering för en badplats intill bryggan. 

• I samråd med kommunen verka för röjning och underhåll av befintliga 

märkta stigar och nyanläggning av spänger till Torskön och yttersta udden 

i öster. 

• Färdigställa gärdesgårdsbygget på östra sidan av tomten. 

• Nedgrävning av elkabel till huset och nya uthusbyggnaden från 

dieselaggregatet som är placerat i utrymme bakom mulltoan. 

• Fortsatt renovering av gamla bryggan med dess pålar och gångbrädor. 

Arbetet har påbörjats under 2023 av kommunens arbetslag. 



Trädgårdsgruppen 

Planeringen är i korthet följande: 

• Fortsatt odling av blommor, bär och grönsaker. Äldre sorter av fröer och 

plantor skall prioriteras, Mesta delen av odlingen skall göras i pallkragar.  

• Fortsatt klippning och slåtter av gräsytor och ängsmark. Gäller även norr 

om stugan där brännässlor och hallon fått breda ut sig runt vedupplag och 

mellan trädgårdsland och blivande uthus. 

• Bygga spaljéer och växtstöd och underhålla gångar och avgränsning av 

odlingslanden. Fortsätta arbetet med flispåläggning av gångar inom och 

runt trädgårdslandet. 

• Införskaffa en grupp med trädgårdsmöbler i äldre stil. Komplettering till 

den fina trädgårdssoffa som skänktes till Öfolket förra året. 

 

Dokumentations- och informationsgruppen 

Planeringen är i korthet följande: 

• Friläggning av husgrunden för det andra boningshuset som en gång fanns 

på ön och även uppsätta en informationstavla där. 

• Fortsatt insamling och presentation av historik över Storön i äldre tider 

samt också över tiden med Öfolket. Genomgång och komplettering av 

informationspärmen i stugan och på befintlig informationstavla. 

Ett förslag om att skildra gamla tider på ön i serieformat har väckts och 

kan komma att vidareutvecklas under året. Peter har lovat fundera på detta 

men behöver då mer underlag. 

• Fortsatt underhåll och utveckling av hemsidan. 

 

 

 


