


# PROJEKTPLAN FÖR FÖRENINGEN ÖFOLKET FÖR VERKSAMHETSÅRET 2021



## **Återuppbyggnad av uthus**

En stor del av föreningens arbete kommande år rör projektet med uthusbyggnationen. Erforderliga tillstånd för bygget är klara så planeringen kan nu komma igång på allvar. Nedan listas några etapper i planeringen.

- Kostnads- och materialberäkningar.
- Tekniska konsultationer.
- Bidragsansökningar.
- Leverantörskontakter.
- Arbetsplanering inför byggstart.
- Materialtransporter ut till ön.
- Grundläggning och stombyggnation
- Övrig byggnation

I arbetsgrupperna fortsätter underhåll och färdigställande av påbörjade projekt från tidigare år.

## **Husgruppen**

Planeringen är i korthet följande:

- Byta ut installerade elkontakter till äldre typ (införskaffade under 2019).
- Inreda lilla rummet.
- Sätta klinkerplattor på bänkarna på ömse sidor om köksspisen.
- Sätta klinkerplattor under kaminen i lilla rummet.

## **Omgivningsgruppen**

Planeringen är i korthet följande:

- I samråd med kommunen verka för iordningställandet av området vid norra bryggan. Detta innefattar uppförande av anslagstavla med besöksinformation, plats för hjärtstartare, mulltoa, soputrymme och grillplats samt att bryggan skall förses med trappor ned i vattnet och röjning och planering för en badplats intill bryggan.
- I samråd med kommunen verka för röjning och underhåll av befintliga märkta stigar och nyanläggning av spänger till Torskön och yttersta udden i öster.

- Färdigställa täckningen av jordkällarens tak och sidor.
- Färdigställa gårdesgårdsbygget på östra sidan av tomten runt torpet.

### **Trädgårdsgruppen**

Planeringen är i korthet följande:

- Fortsatt odling av blommor, bär och grönsaker i de befintliga trädgårdslanden. En del av odlingen skall göras i befintliga pallkragar.
- Fortsatt klippning och slåtter av gräsytor och ängsmark.
- Viss utrensning av sly och buskage runt gårdesgårdar och stenmur.
- Utökning av klippta gräsytor mellan trädgårdsland och blivande uthus.
- Ordna stabilare rosenspaljé.
- Införskaffa en grupp med trädgårdsmöbler i äldre stil.

### **Dokumentations- och informationsgruppen**

Planeringen är i korthet följande:

- Friläggning av husgrunden för det andra boningshuset som en gång fanns på ön och även uppsätta en informationstavla där.
- Fortsatt insamling och presentation av historik över Storön i äldre tider samt också över tiden med Öfolket.
- Fortsatt underhåll och utveckling av hemsidan.